

**LE MIDDLE, BACK-OFFICE
ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION**

PILOTER UN PROJET TMS EN CINQ ÉTAPES

COMPÉTENCES VISÉES

- Acquérir les outils méthodologiques pour réussir chaque étape d'un projet TMS : analyse et diagnostic de la cartographie SI existante, définition du besoin, choix de la solution, organisation des équipes, gestion de projet, mise en place et suivi d'un tableau de bord, communication et conduite du changement
- S'entraîner à leur utilisation dans le cadre d'un cas pratique puisé dans l'environnement du trésorier

PROGRAMME

QU'EST-CE QU'UN PROJET ?

LES GRANDES ÉTAPES D'UN PROJET TMS

LANCER UN PROJET TMS, POUR QUELS OBJECTIFS ?

ÉTAPE : COMMENT RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX ?

ÉTAPE 1 : COMMENT CHOISIR LA SOLUTION ADAPTÉE ?

- Rédiger le cahier des charges
- Bâtir et mener un appel d'offres
- Décrypter le panorama des éditeurs
- Noter les offres reçues
- Définir la *short-list*
- Préparer les ateliers pour tester les solutions
- Choisir (ou renoncer)

ÉTAPE 2 : COMMENT PRÉPARER LA MISE EN ŒUVRE ?

- Cadrer la phase de mise en œuvre
- Organiser le pilotage du projet
- Préparer la phase contractuelle
- Évaluer la charge de travail
- Déterminer les acteurs du projet
- Qualifier le besoin d'une assistance externe
- Construire le planning de mise en œuvre
- Définir la gouvernance

ÉTAPE 3 : COMMENT RÉUSSIR LE LANCEMENT ?

- Préparer un *kick-off* fédérateur
- Anticiper les freins au changement

ÉTAPE 4 : COMMENT MENER LA MISE EN ŒUVRE ?

- Spécifier les besoins
- S'organiser pour éviter l'effet tunnel
- Préparer la migration des données
- Organiser la documentation et les formations
- Préparer et mener la recette utilisateurs
- *Big bang* ou *parallel run* ?
- Réussir le passage en production

ÉTAPE 5 : COMMENT CLORE LE PROJET ?

LES PILIERS DE LA GESTION DE PROJET

LES FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS D'UN PROJET TMS

Illustration pratique

- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples concrets issus de son activité professionnelle et permettant d'apporter une illustration pratique des thèmes abordés

2 jours (14 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL
► 27 et 28/03/2024
► 18 et 19/09/2024

**Cycle avec option
certifiante :**
Trésorier confirmé
Page 24

€ **Adhérent**
1 445 € HT
Non-adhérent
1 655 € HT
Repas offert

Public concerné
Trésoriers, responsables
financiers, chefs
de projet maîtrise
d'ouvrage, chefs de
projet MOE et tout
collaborateur impliqué
dans la refonte ou
l'optimisation d'un
système d'information
de trésorerie

Prérequis
Pas de prérequis

**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**
- Illustration pratique
- Activités digitales
- Rapport
d'auto-évaluation